

**План-график
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
в МБДОУ ЦРР ДС №15**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучить нормативно - правовые документы, регламентирующие введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего
2	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего
3	Издать приказ «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и Федеральной Адаптированной образовательной программы дошкольного образования»	февраль 2023	заведующий
4	Разработать и утвердить Дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль 2023	заведующий
5	Провести совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ»	февраль 2023	заместитель заведующего
7	Организовать деятельность рабочей группы по разработке Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15 и Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15 в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль -август 2023	заместитель заведующего
8	Организовать и провести педагогические советы с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль -август 2023	заместитель заведующего
9	Провести экспертизу локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ)	февраль 2023	заведующий
10	Издать приказ об отмене реализации Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15 и Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15, непосредственном полном применении ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	заведующий
11	Издать приказ об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	по мере необходимости 2023	заведующий
12	Провести мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ с 01.09.2023	август 2023	заместитель заведующего

2. Кадровое обеспечение			
13	Провести анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ. Выявить кадровый дефицит.	март–апрель 2023	заведующий
14	Провести анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	апрель – май 2023	заместитель заведующего
15	Обеспечить курсовой подготовкой педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	апрель – июль 2023	заместитель заведующего
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечить методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль – август 2023	заведующий
17	Внести в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль 2023	заместитель заведующего
18	Обеспечить методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль – август 2023	заведующая
19	Обеспечить участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль – август 2023	заместитель заведующего
20	Разработать и утвердить: Основную образовательную программу МБДОУ ЦРР ДС №15, Адаптированную основную образовательную программу МБДОУ ЦРР ДС №15 и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
21	Обеспечить консультативную помощь по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль – август 2023	рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
22	Изучить содержание ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль-март 2023	заместитель заведующего, педагоги
23	Сравнить реализуемую Основную образовательную программу и ФОП ДО, Адаптированную основную образовательную программы МБДОУ ЦРР ДС №15 и ФАОП ДО ОВЗ, создать план корректировки имеющихся ООП ДО и АООП ДО для разработки новых образовательных программ	Февраль-март 2023	заместитель заведующего, рабочая группа
24	Обеспечить педагогам доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь - август 2023	заведующий
25	Провести родительские собрания, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ с 01.09.2023	апрель – август 2023	заместитель заведующего, педагоги
26	Разместить на официальном сайте учреждения, в отдельном разделе, информацию о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	до 1 апреля 2023	заместитель заведующего

5. Материально-техническое обеспечение

27	Провести анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	январь - август 2023	заведующий,
28	Обеспечить оснащенность учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
29	Определить учебно-методические пособия, электронные и образовательные ресурсов, необходимые для использования в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	апрель 2023	заместитель заведующего
30	Обеспечить предметно-развивающую среду в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль - август 2023	заведующий
31	Произвести закупку / приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	июнь-август 2023	заведующий