

План - график

по изучению Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО)
и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО ОВЗ)

Реализация первого этапа:

1. Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО ОВЗ).
2. Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое и экспертное сопровождение процесса	февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Февраль-март
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ педагогическим коллективом	февраль-апрель
4	Обеспечение повышения квалификации педагогическими кадрами по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	март-июль
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, вебинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	март-август
6	Утверждение плана - графика работы по введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль

Реализация второго этапа:

1. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
2. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ с 01.09.2023.
3. Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ ЦРР ДС №15.
4. Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	март-апрель
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	март-июнь
3	Разработка плана методической работы, обеспечивающие сопровождение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-март
4	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	февраль-май
5	Определение результатов освоения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО	февраль-май
6	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-март

7	Разработка рекомендаций по составлению ИОМ для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	март-апрель
8	Мониторинг освоения программы дошкольниками в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-май

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО ОВЗ и ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребности в расходах ОУ в условиях реализации ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-март
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	февраль-апрель
3	Приведение в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	февраль-март

Информационное обеспечение подготовки введения ФАОП ДО ОВЗ и ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ на сайте дошкольного учреждения	февраль-август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в самоанализ ДОУ	март-апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО ОВЗ и ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление работы по повышению квалификации по вопросам внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-май
2	Методическое обеспечение образовательного процесса по вопросам внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-август
3	Обеспечение консультативной помощи педагогам по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-май

Материально-техническое обеспечение подготовки введения ФАОП ДО ОВЗ и ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение ППРС в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	февраль-август
2	Пополнение материально-технической базы ДОУ	февраль-август