

Утверждаю
 заведующий МБДОУ ЦРР ДС №15
Шелухина И.П. Шелухина
 « 10 » *марта* 2021г.

**План внедрения Концепции организационно – педагогического
 сопровождения профессионального самоопределения
 обучающихся МБДОУ ЦРР ДС №15**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Отметка о выполнении
Нормативное обеспечение				
1	Издать документы, регламентирующего процесс организационно – педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся МБДОУ ЦРР ДС №15.	Январь, 2021г.	Шелухина И.П., заведующий МБДОУ ЦРР ДС №15.	вып.
2	Составить план внедрения Концепции.	Февраль, 2021г.	Слободина Н.Л., старший воспитатель.	вып.
Организационно – методическое обеспечение реализации мероприятий плана внедрения Концепции				
3	Продолжить работу по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности «Лего – конструирование» (для детей 5-7 лет).	2021 – 2025г.	Потапова И.С., воспитатель. Хасанова Е.Р., воспитатель.	вып.
4	Принять участие в региональных соревнованиях «Икар».	2021 – 2025г.	Слободина Н.Л., старший воспитатель.	
5	Принять участие в региональном фестивале детского творчества в рамках Всероссийского детского творчества.	2021 – 2025г.	Слободина Н.Л., старший воспитатель.	
6	Принять участие в работе сетевой инновационной площадки «НИИ Дошкольного Образования «Воспитатели России» по теме: «Внедрение парциальной модульной образовательной программы	2021 – 2025г.	Слободина Н.Л., старший воспитатель. Потапова И.С., воспитатель. Хасанова Е.Р., воспитатель.	вып.

	дошкольного образования «От Фрёбеля до робота».			
7	Приобрести игровой набор «Дары Фрёбеля».	Февраль, 2021г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	вып.
8	Приобрести конструкторы: - Полидрон Магнитный «Супер»; - Полидрон «Проектирование»	Февраль, 2021г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	вып.
9	Приобрести файлы, папки - скоросшиватели, полки с ящичками (контейнерами), доски.	Март, 2021г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	вып.
10	Приобрести конструкторы: - набор Полидрон «супер – Гигант – 3», - Набор Полидрон Гигант "Огромные шестеренки", - Конструктор ROBO Kids 1, - набор Полидрон Гигант «Строительство дома», - Кроха "Мельница" (251 эл.), - Кроха «Автодорога» (323 эл.).	2022г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	
11	Приобрести конструкторы: - кирпичики DUPLO для творческих занятий, - кирпичики LEGO для творческих занятий. - строительные машины DUPLO, - набор Полидрон Магнитный "Супер" (комплект на группу), - набор Полидрон Каркасы "Комплексный" 5-7 лет, - пластмассовый конструктор «Техник», - Кроха «Веселые горки» (145 эл.).	2023г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	
12	Приобрести конструкторы: - Экспресс "Юный Программист" LEGO Education (Железная дорога), - электронный конструктор "Знаток" 320 схем, - Кроха «Железная дорога» (340 эл.), - Кроха «Классик» 336 (эл.). - Комплект мини наборов Фанкластик (12 шт.).	2024г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	

13	Приобрести конструкторы: - Академия Наураши "Азбука робототехники", - набор Фанкластик "Мегакластика", - Планета steam LEGO Education (Веселые горки), - Кроха «Космос» (398 эл.), - Кроха «Стройка» (300 эл.).	2025г.	Ложкина Л.А., заведующая хозяйством.	
Кадровое обеспечение				
14	Организовать повышение квалификации по парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до робота».	Февраль, 2021г.	Слободина Н.Л., старший воспитатель. Потапова И.С., воспитатель. Хасанова Е.Р., воспитатель.	
Информационное обеспечение				
15	Разместить на официальном сайте МБДОУ ЦРР ДС №15 раздел (вкладку), посвященный сопровождению профессионального сопровождения обучающихся дошкольного учреждения.	Февраль, 2021г.	Соколова С.Е., ответственная за сайт МБДОУ ЦРР ДС №15	
16	Осуществлять информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках реализации Конвенции на сайте МБДОУ ЦРР ДС №15.	2021 – 2025г.	Слободина Н.Л., старший воспитатель. Потапова И.С., воспитатель. Хасанова Е.Р., воспитатель.	